Bilag 4 - Nedlukningsplan

Nedlukningsplan - Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker a.m.b.a.

Måned:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Beslutningsproces ved varmeværket													
General forsamling - afstemning om at arbejde videre mod en evt. nedlukning													
Igangsætning af udarbejdelse og indsendelse af projektforslag													
Igangsætning af undersøgelse vedr. alternative opvarmningsformer til fjernvarme													
Planlægning og afholdelse af informationsmøder om status													
Generalforsamling - afstemning om nedlukning og valg af likvidator (bestyrelse og revisor fratræder)													
Myndighedsmæssig afklaring													
Projektforslag indsendes													
Sagsbehandling af projektforslag vedr. ophævelse af forsyningspligten													
Øvrig afklaring med myndigheder (Kommune, Energitilsynet, Energistyrelsen etc.)													
Økonomisk afklaring													
Udarbejdelse af slutregnskab													
Udarbejdelse af lividitetsoversigt i nedlukningsprocessen													
Konvertering af forbrugerne til individuel opvarmning													
Plan for hvilke forbrugere som konverteres hvornår - udføres i samarbejde med VVS´er													
Konvertering af forbrugere i takt med planen													
Nedlukning af værket - og anden juridisk bistand													
Likvidator - forestå salg af aktiver og opsigelse af kontrakter, forsikringer mv.													
Likvidator - løbende at tage temperaturen i nedlukningsforløbet (likviditetsbeholdning)													
Likvidator - forestå kontrol af om de myndighedsmæssige krav overholdes													
Fysisk nedlukning sker efter aftale med Likvidator													
Likvidation af varmeværket skal anmeldes til Erhvervs- og selskabsstyrelsen													

Beslutning
Proces
Afbrydelse af fjernvarmeforsyning